



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ
АЙТЫШКЫНЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**О реализации комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь» на территории Республики Тыва**

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. № Пр-228, в целях активизации социально-экономического развития Республики Тыва, снятия инфраструктурных ограничений и ускорения экономического роста, роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создания новых рабочих мест и роста реальных денежных доходов населения Республики Тыва:

1. Признать целесообразным реализацию комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на территории Республики Тыва (далее - КИП).
2. Утвердить прилагаемые:
закрепление проектов, включенных в состав КИП, за членами Правительства Республики Тыва и органами исполнительной власти Республики Тыва, ответственными за их реализацию;
состав рабочей группы по вопросам реализации КИП;
положение о рабочей группе по вопросам реализации КИП;
план мероприятий («дорожная карта») по реализации КИП.
3. Членам рабочей группы и органам исполнительной власти Республики Тыва ежемесячно предоставлять отчеты о проделанной работе в Министерство экономики Республики Тыва.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва

 Ш. Кара-оол

Утверждено
Распоряжением
Главы Республики Тыва
от 27 марта 2019 г. № 96-РГ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

проектов, включенных в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», за членами Правительства Республики Тыва и органами исполнительной власти Республики Тыва, ответственными за их реализацию

Наименование проекта	Орган исполнительной власти Республики Тыва, ответственный за реализацию проектов
Строительство железной дороги «Элегест-Кызыл-Курагино»	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
Строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг	Министерство экономики Республики Тыва
Автотуристский кластер «Гостеприимная Тува», объект «Горнолыжный туристский комплекс «Тайга» в Республике Тыва»	Министерство экономики Республики Тыва
Автотуристский кластер «Гостеприимная Тува», объект «Туристский комплекс «Чагытай»	Министерство экономики Республики Тыва
Освоение Тарданского месторождения рудного золота	Министерство экономики Республики Тыва
Строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении Улуг-Хемского угольного бассейна	Министерство экономики Республики Тыва
Создание трансграничного автомобильного коридора «Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты-Улангом – Ховд – Урумчи	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
Создание в непосредственной близости от АПП Хандагайты таможенно-логистического терминала, сертифицированного склада временного хранения, топливно-заправочного склада, гостиницы, элеватора, предприятия по переработке шерсти и производству мясных полуфабрикатов	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
Придание аэропорту г. Кызыл статуса международного и открытие в нем международного пункта пропуска через государственную границу РФ	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
Многопрофильный медицинский центр в г. Кызыле	Министерство здравоохранения Республики Тыва
Многопрофильная стоматологическая поликлиника в г. Кызыле	Министерство здравоохранения Республики Тыва

СОСТАВ

рабочей группы по вопросам реализации комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»

- | | |
|------------------|---|
| Брокерт А.В. | - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель; |
| Каратаева Е.В. | - министр экономики Республики Тыва, заместитель руководителя; |
| Астафьева Е.В. | - начальник департамента развития промышленности и инвестиционной политики Министерства экономики Республики Тыва, секретарь; |
| Достай О.С. | - министр финансов Республики Тыва; |
| Бады О.О. | - министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; |
| Кажин-оол Р.В. | - министр топлива и энергетики Республики Тыва; |
| Грицюк Р.В. | - министр информатизации и связи Республики Тыва; |
| Тамдын А.К. | - министр культуры Республики Тыва; |
| Донгак О.Э. | - министр здравоохранения Республики Тыва; |
| Овсянников Е.Ю. | - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; |
| Санчаа Т.О. | - министр образования и науки Республики Тыва; |
| Сенгии С.Х. | - министр труда и социальной политики Республики Тыва; |
| Данзы-Белек Э.С. | - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; |
| Монгуш С.Р. | - министр спорта Республики Тыва; |
| Санчаа Д.Г. | - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва; |
| Самбу-Хоо Р.М. | - директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва; |
| Журавлев В.В. | - генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики Тыва» (по согласованию); |
| Иргит Д-Ц.А. | - генеральный директор ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию); |
| Хомушку О.М. | - ректор «ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию); |

- Котельников В.И. - директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН»
(по согласованию);
- Ладыженко С.Н. - генеральный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» (по согласованию);
- Лебедев О.Н. - генеральный директор ООО «Тардан Голд»
(по согласованию);
- Листков А.Г. - генеральный директор ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию);
- Лукиных А.Н. - генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь»
(по согласованию);
- Хертек Е.А. - общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Республике Тыва (по согласованию).

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по вопросам реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»

1. Рабочая группа по вопросам реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» (далее - рабочая группа, КИП) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях разработки предложений и принятия решений по вопросам, связанным с реализацией КИП.
2. Деятельность рабочей группы основывается на принципах демократии, законности, гласности обсуждения и коллегиальности принятия решений.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
 - организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее - органы местного самоуправления), организациями независимо от их организационно-правовой формы в целях реализации КИП;
 - рассмотрение вопросов о ходе исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации КИП (далее - план мероприятий), разработка предложений по его корректировке;
 - анализ материалов, разработка предложений и принятие решений по вопросам реализации КИП;
4. Рабочая группа для выполнения своих основных задач имеет право:
 - запрашивать у органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
 - заслушивать на своих заседаниях доклады членов рабочей группы, а также представителей органов исполнительной власти Республики Тыва, иных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к ее компетенции;
 - привлекать к участию на заседаниях рабочей группы представителей органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, а также заинтересованных организаций, экспертов и специалистов.
5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
6. Решения заседаний направляются в органы государственной власти

и местного самоуправления Республики Тыва, организациям, в компетенцию которых входят обозначенные в решении вопросы.

7. Органы государственной власти и местного самоуправления республики Тыва, получившие решение рабочей группы, в установленный срок рассматривают его и уведомляют рабочую группу об исполнении или принятом решении по указанным в решении рабочей группы вопросам.

8. Руководителем рабочей группы является первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий финансово-экономические вопросы. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя, секретаря и членов рабочей группы.

9. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

10. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы, а в его отсутствие по его поручению – заместитель руководителя. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.

11. На заседания рабочей группы могут приглашаться с правом совещательного голоса представители организаций, не представленных в рабочей группе.

12. Организационно-техническое обеспечение заседаний рабочей группы осуществляет Министерство экономики Республики Тыва.

Утверждено
 Распоряжением
 Главы Республики Тыва
 от 27 марта 2019 г. № 96-РГ

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации
 комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Мероприятия по реализации инвестиционных проектов в составе КИП				
<i>Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино»</i>				
1.	Подготовка технико-экономического обоснования комплексного инвестиционного проекта «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл – Курагино»	технико-экономическое обоснование проекта	март 2019 года	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; акционерное общество «ТЭПК "Кызыл-Курагино» (далее - АО «ТЭПК «Кызыл – Курагино»)
2.	Подготовка заявки на получение индивидуальных (адресных) мер государственной поддержки по проекту	заявка инвестора на получение мер государственной поддержки	март 2019 года	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; АО «ТЭПК «Кызыл – Курагино»
3.	Заключение соглашения (договора) в целях реализации проекта	соглашение (договор)	декабрь 2019 года	АО "ТЭПК "Кызыл - Курагино"
4.	Подготовка проектной (проектно-сметной) документации	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	июль 2019 года	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; АО «ТЭПК «Кызыл – Курагино»
5.	Капитальное строительство	отчет о ходе реализации строительства	ежеквартально	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; АО «ТЭПК «Кызыл - Курагино"»

6.	Начало эксплуатации объектов	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	июль 2023 года	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; АО «ТЭПК «Кызыл – Курагино»
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирирового месторождения Ак-Суг»				
1.	Проведение геологоразведочных работ	Утверждение запасов месторождения		ООО «Голевская горнорудная компания»
2.	Подготовка проектной (проектно-сметной) документации	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2018-2019 г.	ООО «Голевская горнорудная компания»
3.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	29 марта 2019 года	Министерство экономики Республики Тыва (контроль); ООО «Голевская горнорудная компания»
4.	Капитальное строительство	отчет о ходе реализации строительства	ежеквартально	ООО «Голевская горнорудная компания»
5.	Пробный запуск комбината, настрой и наладка технологической линии по обогащению руд	Отчет	2020 год	ООО «Голевская горнорудная компания»
6.	Начало эксплуатации объектов	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2021 год	Министерство экономики Республики Тыва (контроль); ООО «Голевская горнорудная компания»
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Автотуристский кластер «Гостеприимная Тува», объект «Горнолыжный туристский комплекс «Тайга» в Республике Тыва»				
1.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство экономики Республики Тыва; инвестор
2.	Разработка проектно-сметной документации объекта	заключение о государственной экспертизе проектной	2020 год	Министерство экономики Республики Тыва; инвестор

		(проектно-сметной) документации		
3.	Разработка проектной документации котельной на твердом топливе, ВЛ 10 кВ, трансформаторной подстанции, тепловых и электрических сетей для горнолыжного туристского комплекса «Тайга»	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2020 год	инвестор
4.	строительство котельной на твердом топливе, ВЛ 10 кВ, трансформаторной подстанции, тепловых и электрических сетей	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2021 -2023 годы	Подрядная организация
5.	Капитальное строительство	отчет о ходе реализации строительства	2023-2025 годы	Подрядная организация
6.	Начало эксплуатации объекта	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2025 год	Министерство экономики Республики Тыва (контроль); инвестор
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Автотуристский кластер «Гостеприимная Тува», объект «Туристский комплекс «Чагытай», Тандинский район»				
1.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство экономики Республики Тыва; инвестор
2.	Разработка проектно-сметной документации объекта	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2020 год	инвестор
3.	Разработка проектно-сметной документации автомобильной дороги	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2020 год	инвестор
4.	строительство автомобильной дороги от с. Бай-Хаак до озера Чагытай к «Туристскому комплексу «Чагытай»	отчет о ходе реализации строительства	2021-2022 годы	Подрядная организация

5.	Капитальное строительство	отчет о ходе реализации строительства	2022-2023 годы	Подрядная организация
6.	Начало эксплуатации объекта	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2023 год	Министерство экономики Республики Тыва (контроль); инвестор
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Освоение Тарданского рудного золота»				
1.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	31 мая 2019 г.	Министерство экономики Республики Тыва; ООО «Тардан Голд»
2.	Подготовка проектной (проектно-сметной) документации	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2018 год	ООО «Тардан Голд»
3.	Капитальное строительство	отчет о ходе реализации строительства	2018 год	Подрядная организация
4.	Ввод объекта в эксплуатацию	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2020 год	Министерство экономики Республики Тыва (контроль); ООО «Тардан Голд»
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Создание трансграничного автомобильного коридора «Красноярск-Абакан-Кызыл-Хандагайты-Улангом-Ховд-Урумчи»				
1.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
2.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
3.	Доведение лимитов бюджетных ассигнований на приведение в нормативное состояние участков автодороги	Доведенные средства федерального бюджета, выписка	Ежегодно до 31 декабря	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» (по согласованию)

4.	Приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог регионального значения «Кызыл – Чадан – Хандагайты»	Акт приемочной комиссии о приемке выполненных работ ежегодно не менее 10 км	30 октября 2025 г.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» (по согласованию), ГКУ «Тываватодор»
5.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт участков автодороги	Положительная государственная экспертиза	Ежегодно до 31 декабря	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» (по согласованию)
6.	Создание условий для развития объектов придорожного сервиса. В 2019 году 2 объекта	Акт приемочной комиссии о приемке выполненных работ по ремонту, включающий в себя устройство переходно-скоростных полос движения, стояночных площадок	30 октября 2019 г.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления, ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» (по согласованию), ГКУ «Тываватодор»
7.	В рамках Плана Минтранса России по приему-передачи автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в федеральную собственность подготовить предложения по изменению форм собственности	Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»	15 апреля 2019 г.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, ГКУ «Тываватодор», ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» (по согласованию)
8.	Подготовка проекта постановления о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации о	Проект постановления о внесении изменений в Постановление	май 2019 года	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство

	внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»	Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»		земельных и имущественных отношений Республики Тыва, ГКУ «Тываватодор», ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» (по согласованию)
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Создание в непосредственной близости от АПП «Хандагайты» таможенно-логистического терминала, сертифицированного склада временного хранения, топливно-заправочного склада, гостиницы, элеватора, предприятия по переработке шерсти и производству мясных полуфабрикатов»				
Топливоно-заправочный комплекс				
1.	Определение (резервирование) земельного участка под строительство топливно-заправочного комплекса (ТЗК) в с. Хандагайты	Выделение земельного участка	июнь 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
2.	Разработка проекта соглашения о размещении на территории вновь создаваемого объекта топливно-заправочного комплекса резервного запаса нефтепродуктов для нужд Республики Тыва	Проект соглашения	июль 2019 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
3.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Инвестор, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва
4.	Подготовка к оформлению договора аренды земельного участка под строительство топливно-заправочного комплекса в с. Хандагайты Овюрского кожууна	Согласованный проект договора аренды земельного участка	сентябрь-октябрь 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений, органы местного самоуправления (по согласованию)
5.	Заключение договора аренды земельного участка под строительство	Регистрация договора аренды земельного участка	ноябрь 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений,

	топливно-заправочного комплекса в с. Хандагайты Овюрского кожууна			органы местного самоуправления (по согласованию)
6.	Заключение соглашения о размещении на территории вновь создаваемого объекта топливно-заправочного комплекса резервного запаса нефтепродуктов для нужд Республики Тыва	Соглашение о размещении на территории вновь создаваемого объекта топливно-заправочного комплекса резервного запаса нефтепродуктов для нужд Республики Тыва	ноябрь 2019 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
7.	Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ на строительство топливно-заправочного комплекса в с. Хандагайты Овюрского кожууна	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	декабрь 2019 г.	инвестор (по согласованию)
8.	Строительство топливно-заправочного комплекса в с. Хандагайты Овюрского кожууна	отчет о ходе реализации строительства	март-август 2020 г.	инвестор (по согласованию)
9.	Ввод в эксплуатацию топливно-заправочного комплекса в с. Хандагайты Овюрского кожууна	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	октябрь 2020 г.	инвестор, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (контроль)
Элеватор				
1.	Проведение маркетинговых исследований потребности в зерновых и кормовых культурах по видам продукции Монголии	Отчет по результатам анализа рынка	2 квартал 2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Центр поддержки экспорта Республики Тыва
2.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
3.	Подготовка проектной (проектно-сметной) документации	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2019-2020 гг.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)

4.	Оснащение сельскохозяйственной техникой хозяйствующего субъекта	Договор приобретения техники	2021 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
5.	Капитальное строительство объекта инфраструктуры	отчет о ходе реализации строительства	2022-2023 гг.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
6.	Ввод объекта в эксплуатацию	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2023 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
Предприятие по переработке шерсти				
1.	Разработка паспорта губернаторского проекта «Дук»	Паспорт проекта	2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
2.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
3.	Отбор участников проекта	Протокол Конкурсной комиссии	2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
4.	Закуп и монтаж производственного оборудования	Договор купли-продажи оборудования	2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Фонд поддержки фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва
5.	Закуп сырья	Товарная накладная	2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных районов (по

				согласованию), участники проекта
Предприятие по производству мясных полуфабрикатов				
1.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
2.	Строительство откормочной площадки на базе ООО Агрохолдинг Заря»	отчет о ходе реализации строительства	2019-2020 гг.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
3.	Ввоз мясного сырья из Монголии	Договор поставки сырья	после снятия запрета Россельхознадзора России	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
4.	Техническое перевооружение оборудования СПоК «Заря»	Договор купли-продажи оборудования	2020-2021 гг.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
5.	Заключение договоров на поставку готовой продукции	Договоры реализации готовой продукции	2021 г.	ООО «Агрохолдинг Заря» (по согласованию)
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Многопрофильный медицинский центр в г. Кызыле»				
1.	Разработка предложения о реализации проекта в форме государственно-частного партнерства	Предложение от потенциального инвестора	2019 год	Инвестор
2.	Рассмотрение предложения частного партнера	Направление документов и протоколов переговоров в уполномоченный орган	2019 год	Министерство здравоохранения Республики Тыва
3.	Проведение переговоров	Протокол	2019-2020 годы	Министерство экономики Республики Тыва, Министерство

				здравоохранения Республики Тыва, инвестор
4.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва, инвестор
5.	Рассмотрение документов уполномоченным органом на предмет соответствия требованиям, оценка эффективности и определение сравнительного преимущества проекта ГЧП	Заключение уполномоченного органа	2019-2020 годы	Министерство экономики Республики Тыва
6.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении торгов и решения о реализации проекта, принятого на основании предложения о реализации проекта	Размещение информации в сети «Интернет»	2019-2020 годы	Министерство экономики Республики Тыва
7.	Подготовка и согласование проекта правового акта (решения) о реализации проекта ГЧП	Проект нормативно-правового акта о реализации проекта	2019 год	Министерство здравоохранения Республики Тыва
<i>Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Многопрофильная стоматологическая поликлиника в г. Кызыле»</i>				
1.	Разработка предложения о реализации проекта в форме государственно-частного партнерства	Предложение от потенциального инвестора	2019 год	Инвестор
2.	Рассмотрение предложения частного партнера	Направление документов и протоколов переговоров в уполномоченный орган	2019 год	Министерство здравоохранения Республики Тыва
3.	Проведение переговоров	Протокол	2019-2020 годы	Министерство экономики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, потенциальный инвестор
4.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	30 октября 2019 г.	Министерство здравоохранения Республики Тыва, инвестор

5.	Рассмотрение документов уполномоченным органом на предмет соответствия требованиям, оценка эффективности и определение сравнительного преимущества проекта ГЧП	Заключение уполномоченного органа	2019-2020 годы	Министерство экономики Республики Тыва
6.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении торгов и решения о реализации проекта, принятого на основании предложения о реализации проекта	Размещение информации в сети «Интернет»	2019-2020 годы	Министерство экономики Республики Тыва
7.	Подготовка и согласование проекта правового акта (решения) о реализации проекта ГЧП	Проект нормативно-правового акта о реализации проекта	2019-2020 годы год	Министерство здравоохранения Республики Тыва
<i>Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении Улуг-Хемского угольного бассейна»</i>				
1.	Подготовка и представление технико-экономических и финансовых показателей инвестиционного проекта	технико-экономическое обоснование проекта	31 мая 2019 г.	Министерство экономики Республики Тыва, ООО «УК «Межегейуголь»
2.	Подготовка проектной (проектно-сметной) документации	заключение о государственной экспертизе проектной (проектно-сметной) документации	2018 год	ООО «УК «Межегейуголь»
3.	Капитальное строительство объекта	отчет о ходе реализации строительства	2018 год	Подрядная организация
4.	Ввод объекта в эксплуатацию	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2020 год	Министерство экономики Республики Тыва, ООО «УК «Межегейуголь»
<i>Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Придание аэропорту г. Кызыла статуса международного и открытие в нем международного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации»</i>				
1.	Согласование проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Об открытии воздушного пункта пропуска в аэропорту г. Кызыл для	Распоряжение Правительства Российской Федерации	июнь 2019 г.	Министерство транспорта Российской Федерации

	выполнения международных полетов» в Министерстве транспорта Российской Федерации.			
2.	Подготовка проектной документации на обустройство пункта пропуска, оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, согласовывается с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять контроль в пунктах пропуска	Направление проектной документации на согласование	июль 2019 г.	ФГКУ «Росгранстрой», Министерство транспорта Российской Федерации
3.	Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение проектных работ, проведение конкурсных процедур по определению генеральной проектной организации для разработки проектной документации по обустройству пункта пропуска в аэропорту Кызыл	Организация по разработке проектной документации определена	август 2019 г.	ФГКУ «Росгранстрой», Министерство транспорта Российской Федерации
4.	Согласование разработанной проектной документации с государственными контрольными органами	Заключение государственных контрольных органов	сентябрь 2019 г.	ФГКУ «Росгранстрой», Министерство транспорта Российской Федерации
5.	Открытие аэропорта для международных судов	Разрешение на открытие международного пункта пропуска	2020 г.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва